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Àííîòàöèÿ 
Рассматриваются вопросы экономико-математического 
моделирования процесса управления бизнес-планированием 
для хозяйствующего субъекта. Предложенная в работе ме-
тодика оптимизации бизнес-планирования учитывает нали-
чие нескольких технологий и позволяет реализовать эф-
фективную организацию работ по бизнес-планированию. 
Представлено формализованное описание процесса оптими-
зации сетевого моделирования бизнес-планирования при 
наличии нескольких технологий. 
 
Critical path method as the criterion for optimization 




In today's economy the task of improving business planning is 
considered a necessary component of any enterprise manage-
ment process and is precisely the solution drawn from that task 
which determines the financial policy and economic structure. 
The development of technologies based on the optimization of 
business planning is a very urgent scientific challenge. 
In this paper we propose to use the methods of network plan-
ning and management as a tool for economic and mathematical 
modeling to optimize the management of business processes 
planning for economic entities. 
An economic-mathematical model is a network model relevant to 
the business planning process, that allows to determine the opti-
mal choice of available technologies. 
The article provides a formalized description of the general 
methods of process optimization business planning for business 
entities in the presence of several technologies. As a result, we 
obtain the optimal network model works business planning. 
The example shows the use of the proposed economic-mathe-
matical model to optimize the development of the business pro-
ject to introduce a new product in the company, in particular, 
for the adoption of pricing solutions to the new product. For this 
example, the constructed network model, calculated the parame-
Èíôîðìàöèÿ î ñòàòüå 

































business planning, network 
model, economic and mathe-







Е.В. Буценко // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2016. 40–50   
 
41 
ters of network modeling, the optimization of time and indicators of realization of the project cost, as 
well as an analysis of indicators in several technology business planning. Thus, we carried out a full 
cycle of actions needed to use this toolkit. 
It should be noted that the network carried out the economic and mathematical modeling on two param-
eters - the time (duration) of the project allocated to work and their cost. Both of these indicators are 
important in every phase of the business planning process. 
Analysis of the results allows to draw conclusions about the successful and effective use of the network 
of economic and mathematical modeling to optimize the management process of business planning 
business entities. 
The results of this research can be used by any business entity engaged in the business plan, and,  
of course, will enhance the effectiveness of its performance and competitiveness. 
 
Введение 
В связи с тем что в современной деловой среде инвесторов интересуют 
проекты, в которые они могут вложить средства и которые обеспечат устойчи-
вый доход, управление процессами бизнес-планирования является очень важ-
ным и актуальным аспектом хозяйственно-экономической деятельности. Для 
обоснования эффективности тех или иных бизнес-проектов и, соответственно, 
привлечения инвесторов необходимы методики и технологии бизнес-пла-
нирования, основу которых составляют экономико-математические методы. 
Именно данный класс методов позволяет увидеть причинно-следственные свя-
зи между экономическими показателями, оценить влияние этих показателей на 
результаты хозяйствования и подсказать адекватные решения проблем управ-
ления экономической деятельностью субъекта. 
Из множества методологических подходов к оптимальному управлению 
процессом бизнес-планирования для хозяйствующих субъектов можно отме-
тить несколько заметных публикаций.  
Так, в работе А.В. Медведева представлены системная концепция и ин-
струменты моделирования и анализа задач бизнес-планирования с учетом ма-
тематической модели, метода исследования и компьютерной системы [1]. 
Важным результатом является использование алгоритмов построения произ-
водственных функций бизнес-процессов, учитывающих основные бухгалтер-
ские правила учета доходов и затрат, и использование стандартных оптимиза-
ционных математических моделей в форме многокритериальных задач линей-
ного программирования и соответствующих алгоритмов расчета и анализа.  
В основе описания финансово-аналитического программного продукта, вы-
полненного М.А. Горбуновым, лежит решение линейной задачи оптимального 
управления в дискретном времени [2]. Им показана технология построения 
информационных услуг, режимы работы программного комплекса, а также 
некоторые аспекты стратегического бизнес-планирования. Подчеркнута необ-
ходимость использования именно оптимизационных подходов к моделирова-
нию и оценке эффективности процессов бизнес-планирования. О.В.  Рузаковой 
отслежены процессы улучшения качества банковских услуг как способ совер-
шенствования внутренних бизнес-процессов и технологий выполнения опера-
ций [3]. В работе Д.Р. Султанахметова рассматривается задача оптимизации 
управления процессом строительства на основе сетевого экономико-мате-
матического моделирования [4]. Реализация процессов строительства описы-
вается соответствующей конечной сетью, в которой сосредоточены все дан-
ные, необходимые для расчета календарного графика и нахождения критиче-
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Настоящая статья продолжает цикл работ по оптимизации процессов 
бизнес-планирования [5–6]. В ней предлагается к оптимизации сетевыми мето-
дами добавить оптимизацию, основанную на выборе бизнес-проектов с исполь-
зованием нескольких технологий. Научной гипотезой данной работы является 
применение известных методов сетевого планирования и управления в целях 
детерминированного экономико-математического моделирования процессов 
бизнес-планирования для хозяйствующего субъекта с использованием несколь-
ких технологий.  
Определим, что экономико-математической моделью будет сетевая мо-
дель, соответствующая процессам бизнес-планирования и позволяющая вы-
брать оптимальную технологию.  
Построение сетевых моделей и соответствующие расчеты показателей мо-
делирования проводятся по правилам и формулам, приведенным в работах [7–8]. 
Представим формализованное описание процесса оптимизации сетевого 
моделирования бизнес-планирования при наличии нескольких технологий. 
1. Вводится кортеж 
1 2, , ,={ }mU U UU  условий-ограничений для реализа-
ции конкретного бизнес-проекта на исходные данные, технологические реше-
ния, выходные данные ( )mN . 
2. Вводится массив технологий 
1 2, , ,( ) { }nP P PP U , реализующих биз-
нес-проект, удовлетворяющий условиям ( )nN . 
3. Для каждой i-й технологии ( )iPP U  ( 1, )i n  вводится массив работ-
операций 
1 2( ) { ( ), ( ), , ( )}i i i n i
i
P R P R P R PR , реализующий ее ( )in N .  
4. Для каждого массива работ-операций ( )iP R  1 2{ ( ), ( ), , ( )}i i n i
i
R P R P R P  
( 1, )i n  вводится соответствующий ему набор критериев качества 
( ) ( ) ( )
1 2, , ,={ }
i i i
i rF F FF , оценивающих результаты реализации рассматриваемого 






R R  ( 1, )i r . 
5. Каждой j-й работе-операции ( ) ( )j i iR P PR  ( 1, )ij n  соответствует 








A  ( )ijp N , у которой значения элемен-
тов каждой k-й строки соответственно равны продолжительности, стоимости и 
качеству возможного k-го варианта реализации данной j-й работы-операции, 
т.е. число строк этой матрицы равно числу
ijp различных вариантов реализации 
рассматриваемой работы-операции.  
6. На основании имеющихся данных находится решение задачи оптими-
зации. 
7. На основании решения n-задач оптимизации среди всех допустимых 
технологий   
1 2, , ,( ) { }nP P PP U  
реализации рассматриваемого процесса биз-
нес-планирования из решения n-задач оптимизации требуется найти хотя бы 
одну технологию ( )




P P P U , 
( ) ( ) 1,e ei I n  , которая удовлетворяет вы-
бранному условию оптимальности. 
8. Из решения задачи оптимизации следует, что матрица 
( )
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операций, необходимых для реализации конкретной оптимальной технологии 
( )




P P P U  ( ) ( )( )e ei I . 
9. Тогда для набора работ-операций 
( )




P R P R  1 ( ) 2 ( ) ( )
( )
{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i
i
R P R P R P , 
отвечающего сформированной оптимальной технологии ( )




P P P U  
( ) ( )( )e ei I  в соответствии с правилами построения сетевой модели, решается 
задача сетевого моделирования – формирования соответствующей ему опти-











WMWM  и данных из мат-
рицы 
( )












B , которая содержит все данные, необходимые для опи-
сания всех работ-операций ( )




P R P R  
1 ( ) 2 ( ) ( )
( )
{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i
i
R P R P R P ,  
реализующих оптимальную технологию ( )




P P P U  ( ) ( )( )e ei I , решается 
задача построения критического пути – формирования критического или 





TT  реализации рассматриваемого бизнес-
проекта.  
11. Выходными результатами оптимизации рассматриваемого процесса 
бизнес-планирования является набор данных ( ( )eP , ( )( )eR P ,
( )eF , ( )eWM , ( )eT ), 
где ( )








P R P R  
1 ( ) 2 ( ) ( )
( )
{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i
i
R P R P R P  – оптимальный набор работ-операций, реа-





WMWM  – оптимальная сетевая 





TT  – оптимальное время реализации бизнес-проекта, ( ) ( )( )e ei I . 
12. В итоге получаем оптимальную сетевую модель работ бизнес-
планирования. 
Реализацию рассмотренной выше методики оптимизации сетевого моде-
лирования бизнес-планирования при наличии нескольких технологий проил-
люстрируем на следующем примере. 
Смоделируем процесс бизнес-планирования по организации нововведе-
ния на предприятии, производящем молочную продукцию, которое планирует 
ввести в производство новый кисломолочный продукт. Это направление разви-
тия компании требует проведения большого объема работ по выяснению по-
требностей населения, сравнению и анализу цен на аналогичную продукцию на 
рынке и т.д. Для принятия своевременных решений в области ценообразования 
нужно обладать достоверной информацией о ходе реализации товаров конку-
рентами. Каждая фирма должна знать цены на продукцию конкурентов и отли-
чительные черты их товаров.  
Пройдя основные этапы установления цены, проанализировав кривую 
спроса, рассчитав валовые издержки, зная цены конкурентов, компания может 
приступить к определению цены на товар. Цена эта будет в промежутке между 
слишком низкой, не обеспечивающей прибыли, и слишком высокой, препят-
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Методы расчета цен весьма многообразны [9]. Рассмотрим затратные ме-
тоды ценообразования, которые обеспечивают расчет цены продажи на товар 
путем прибавления к затратам или себестоимости его производства конкретной 
величины. 
Метод «затраты +» наиболее распространен, предполагает расчет цены 
продажи товара путем прибавления к цене производства, цене закупки и хране-
ния материалов и сырья фиксированной дополнительной величины – прибыли. 
Он активно используется при формировании цены по товарам самого широкого 
круга отраслей. Главная трудность его применения – сложность определения 
уровня добавочной суммы, так как не существует однозначного способа ее расче-
та, который меняется в зависимости от вида отрасли, сезона и других факторов. 
Метод минимальных затрат предполагает установление цены на мини-
мальном уровне, достаточном для покрытия затрат на производство товара,  
а не путем подсчета совокупных издержек. Этот метод эффективен в стадии 
насыщения, когда нет роста продаж и целью компании является сохранение 
объема сбыта на определенном уровне. Подобная ценовая политика рацио-
нальна и при проведении кампании по внедрению нового товара на рынок, ко-
гда следует ожидать значительного увеличения объемов продаж товара в ре-
зультате предложения его по низким ценам. Хорошие результаты могут быть 
достигнуты в том случае, когда продажа по низким ценам способна привести  
к активному расширению сбыта, что, несмотря на низкую цену, дает хорошую 
прибыль. Но при неумелом использовании этой методики фирме грозят убыт-
ки, поскольку цены определяют поставщики товара, которые не всегда учиты-
вают запросы рынка. Кроме того, несмотря на низкий уровень цен, потребитель 
может отказаться приобретать данный товар. Поэтому важно установить цену 
на уровне, обеспечивающем величину прибыльности для фирмы (чуть выше 
предельных затрат), и умело сочетать прибыль с формированием условий для 
принятия данной цены рынком. 
Метод надбавки к цене предполагает умножение цены производства, 
цены закупки и хранения сырья и материалов на коэффициент добавочной сто-
имости: себестоимость единицы продукции = цена продажи х (1 + повышаю-
щий коэффициент). Данный коэффициент определяется делением общей сум-
мы прибыли от продаж на себестоимость (или цену продаж). 
Метод целевой цены позволяет рассчитывать себестоимость на единицу 
продукции с учетом объема продаж, который обеспечивает получение наме-
ченной прибыли. Если себестоимость меняется из-за уменьшения или увеличе-
ния загрузки производственных мощностей и объемов сбыта, используют пока-
затели степени загрузки производственных мощностей с учетом влияния 
конъюнктуры и других факторов, после чего устанавливают цену продажи на 
единицу продукции, которая при этих условиях обеспечила бы целевую при-
быль. Но при этом методе цену определяют  исходя из интересов продавца, не 
принимая во внимание отношение покупателя к рассчитываемой цене. Поэтому 
указанный метод необходимо корректировать, чтобы учесть, будут ли предпо-
лагаемые покупатели приобретать данный товар по расчетной цене или нет. 
Таким образом, важно определять цену с ориентацией на спрос, с учетом со-
стояния конкуренции на рынке.  
Метод определения цены продажи на основе анализа минимальных 
пределов убытков и прибылей рекомендуется использовать в случае, когда 
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димо точно знать постоянные и переменные затраты, четко прогнозировать 
спрос на товар. Кроме того, спрос на рынке должен находиться под влиянием 
изменения цен, а объем продаж – показывать соответствующий уровень цены. 
В действительности трудно четко определить уровень расходов и их разграни-
чение на постоянные и переменные затраты. На рыночный спрос влияют не 
только цены, но и другие факторы. Поэтому метод помогает дать лишь опреде-
ленный ориентир расчетного уровня цены. 
Говоря о методах расчета цены товара, отметим, что важную роль играет 
ориентация на цены конкурентов. Когда компания занимает монопольную по-
зицию на рынке, она способна получать наибольшую прибыль. Но в условиях 
зрелости рынка появляется много фирм, активно внедряющихся на него и раз-
вивающих конкуренцию благодаря стратегии дифференциации и диверсифика-
ции. В подобных условиях при определении цены продажи эффективен метод, 
учитывающий конкурентное положение компании и данного товара. В этом 
случае цену на товары определяют посредством анализа и сравнения возмож-
ностей товаров данной компании с товарами компаний-конкурентов. Здесь 
применяется метод определения цены путем ориентации на рыночные цены, а 
также метод формирования цены относительно цен компании-лидера на рынке. 
Входная информация для сетевого моделирования включает данные по 
описанию работ процесса определения цены по нескольким технологиям, их 
продолжительности и стоимости. Возьмем три технологии определения цены 
на нашу продукцию: 1 – «затраты +», 2 – метод минимальных затрат, 3 – метод 
надбавки к цене.  
Для каждой технологии продолжительность и стоимость выполнения ра-
бот являются разными. Работы, их кодировка, длительность выполнения и сто-
имость по каждой технологии представлены в таблицах 1–3. 
Приведем определение цены нового продукта по первой технологии, ис-
пользуя метод «затраты +». Исходная информация представлена в табл. 1. 
 
Таблица 1 











Определение цены производства 
товара, ед. пр.  
2 5 
2 А2 
Определение цены закупки  
и хранения сырья и материалов 
2 5 
3 А3 Определение % жирности товара 1 1 
4 А4 Определение торговой наценки 1 5 
5 А5 Определение цены товара 1 2 
 
Таблица 2 












Определение затрат на производство 









Е.В. Буценко // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2016. 40–50   
 
46 











3 В3 Определение цены товара 1 2 
 
Таблица 3 










1 С1 Определение цены производства товара  2 5 
2 С2 
Определение цены закупки и хранения 




ной стоимости  
1 5 
4 С4 Определение цены товара 1 2 
 
Сетевые модели рассматриваемого процесса для первой, второй и треть-
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Рис. 1. Сетевая модель для первой технологии: 
a – сформированная сетевая модель;  























                                      a       б 
 
Рис. 2. Сетевая модель для второй технологии: 
a – сформированная сетевая модель;  































                                            a          б 
Рис. 3. Сетевая модель для третьей технологии: 
a – сформированная сетевая модель;  
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После построения сетевых моделей и расчетов временных параметров 
для всех трех технологий проанализируем полученные данные. Для первой 
технологии критический путь составляет 4 дня, для второй – 3 дня и для треть-
ей технологии – 3 дня. Таким образом, оптимальный путь рассчитан для всех 
трех выбранных нами технологий. 
Проведем оптимизацию сетевых моделей инвестиционного проектирова-
ния по параметру стоимости. При использовании данного метода предполага-
ем, что уменьшение длительности периода времени для выполнения (i, j) рабо-
ты, т.е. ее продолжительности, пропорционально возрастанию ее стоимости. 
Граничные значения длительностей работ аij и bij, их стоимости cij, коэффици-
енты затрат на ускорение работ hij, а также результаты оптимизации сетевых 
моделей по параметру стоимости приведены в табл. 4. Формулы расчетов мож-
но посмотреть в работе [8].  
 
Таблица 4 









hij C  
аij tij bij cmin cij cmax   
Для первой технологии 
А1 (0, 1) 1 2 3 4 5 6 - - 
А2 (0, 2) 1 2 3 4 5 6 1 1 
А3 (1, 3) 1 1 2 1 1 2 - - 
А4 (2, 3) 1 1 2 4 5 6 2 2 
А5 (3, 4) 1 1 2 1 2 3 - - 
Итого 18   3 
Для второй технологии 
B1 (0, 1) 1 2 3 4 5 6 - - 
B2 (0, 2) 1 2 3 4 5 6 1 1 
B3 (1, 2) 1 1 2 1 2 3 - - 
Итого 12   1 
Для третьей технологии 
С1 (0, 1) 1 2 3 4 5 6 - - 
С2 (0, 2) 1 2 3 4 5 6 1 1 
С3 (1, 3) 1 1 2 4 5 6 - - 
С4 (2, 3) 1 1 2 1 2 3 2 2 
Итого 17   3 
 
Проанализируем полученные в табл. 4 данные. Стоимость первоначаль-
ного варианта реализации групп работ выбранного этапа проекта для первой 
технологии на основе сформированной сетевой модели равна сумме стоимо-
стей всех определяющих его работ: 
ij
ijcC = 18 руб. Стоимость реализации 
работ проекта после оптимизации по показателю стоимости: CCC '  =  
= 18 – 3 = 15 руб., т.е. стоимость уменьшилась на 16,7 %. При ускорении вы-
полнения данного этапа стоимость его увеличится. 
Стоимость групп работ выбранного этапа проекта для второй технологии 
составила 12 руб., после оптимизации: 12 – 1 = 11 руб., т.е. уменьшилась на 8,3 %. 
Стоимость работ аналогичного этапа проекта для третьей технологии составила 





















1 7 4 18 15 
2 5 3 12 11 
3 6 3 17 14 
 
Таким образом, в результате оптимизации сетевых моделей для рассмат-
риваемых технологий бизнес-планирования сформированы планы групп работ, 
позволяющие выполнить весь комплекс необходимых работ выбранного этапа 
проекта: для первой технологии – за 7 дней при минимальной стоимости  
15 руб., для второй технологии – за 5 дней при минимальной стоимости  
11 руб., для третьей технологии – за 6 дней при минимальной стоимости  
14 руб. 
Далее в соответствии с предложенным выше формализованным описани-
ем процесса оптимизации сетевого моделирования бизнес-планирования при 
наличии нескольких технологий происходит выбор варианта оптимального ис-
полнения работ с учетом их продолжительности и стоимости. Если, например, 
необходимо минимизировать стоимость групп работ, то оптимальным будет 
выбор второй технологии ценообразования – метода минимальных затрат.  
В статье рассмотрена методика сетевого экономико-математического мо-
делирования при наличии нескольких технологий в целях оптимизации про-
цесса бизнес-планирования для хозяйствующего субъекта. Описана общая ме-
тодология применения данных методов к процессу бизнес-планирования,  
а также приведен практический пример. Использование предлагаемой методи-
ки как инструмента реализации процесса управления бизнес-планированием 
позволит хозяйствующему субъекту повысить экономический потенциал и 
конкурентоспособность. При оптимизации работ бизнес-планирования для 
конкретной компании повышается эффективность ее функционирования и по-
зиционирования на рынке. 
Также отметим, что основное преимущество предлагаемого в данной ра-
боте экономико-математического моделирования для реализации процесса 
бизнес-планирования перед традиционными методами его формирования со-
стоит в том, что оно позволяет оптимизировать достижение поставленных це-
лей при реализации конкретного проекта в соответствии с выбранными крите-
риями его качества, т.е. оптимизировать управление процессом бизнес-
планирования.  
Последовательное выполнение функций бизнес-планирования, заложен-
ное в методах сетевого планирования и управления и основанное на информа-
ционной поддержке бизнес-решений, позволяет оптимально управлять бизнес-
проектами на всех стадиях их реализации. Эффективное планирование и уп-
равление процессом бизнес-планирования сокращает общую продолжитель-
ность выполнения всего комплекса необходимых работ, уменьшая число сбоев 
из-за несогласованности используемых ресурсов, а за счет снижения суммар-
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Таким образом, предлагаемая в статье новая методика использования се-
тевого моделирования в качестве инструмента для решения задач управления 
процессом бизнес-планирования в деятельности хозяйствующего субъекта яв-
ляется эффективным способом оптимизации управления процессом бизнес-
планирования, а также способствует повышению эффективности результатов 
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